โครงการ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดขี้ตุ่ม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชื่อผู้รับจ้าง

วันที่เริ่มงาน

ลำดับ	รายละเอียดงาน
	งวดที่ 1 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ดังต่อไปนี้
	1.1 ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
	ใช้งานได้
	1.3 จัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
	1.4 ค่าธรรมเนียมโครงสร้างเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง
	งวดที่ 2 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	2.1 หลุดอดินพร้อมเก็บตัวอย่างดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	2.2 ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	2.3 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม(Dynamic test และSeismic test) แล้วเสร็จ
	2.4 งานเก็บรายละเอียดกลับพร้อมคืนปรับระดับ แล้วเสร็จ
	งวดที่ 3 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 200 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	3.1 หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	3.2 หล่อคอนกรีตคาน พื้น ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	3.3 หล่อคอนกรีตเสาขึ้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	หมดแล้วเสร็จ
	งวดที่ 4 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 280 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	4.1 หล่อคอนกรีตเสาขึ้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	4.2 หล่อคอนกรีตพื้น ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	หมดแล้วเสร็จ
	4.4 หล่อคอนกรีตบันได พร้อมทางลาด ชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
	งวดที่ 5 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	5.1 หล่อคอนกรีตเสาขึ้นพื้น ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	5.2 หล่อคอนกรีตพื้น ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	หมดแล้วเสร็จ
	5.4 หล่อคอนกรีตบันได พร้อมทางลาด ชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
	งวดที่ 6 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	6.1 หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	หมดแล้วเสร็จ
	6.3 หล่อคอนกรีตบันได ชั้น 3 ขึ้นชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ
	6.4 งานชุดแผงพรุลิกรมไดโอแลาทีเนเนื้อชนิดเคลื่อนไหวได้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	6.5 งานประกอบติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ 50%
	งวดที่ 7 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	7.1 ก่อผนัง และติดตั้งแม่พิมพ์หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานเอ็นทั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	7.2 ตกแต่งผิวผนังด้านที่มองเห็นจากงานขอบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
	7.3 งานประกอบติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
	7.4 งานพื้นถนน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	งวดที่ 8 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 560 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	8.1 งานปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	8.2 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	8.3 ตกแต่งผิวผนังด้านที่มองเห็นจากงานขอบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	8.4 งานประกอบติดตั้งฝ้ามุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
	งวดที่ 9 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 640 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	9.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 100 ซม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	เสร็จ
	9.3 งานติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	9.4 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ
	งวดที่ 10 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	10.1 งานปูกระเบื้องผิวพื้นภายในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	10.2 ติดตั้งบานประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	10.3 ติดตั้งบานหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	10.4 งานติดตั้งราวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	งวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	11.1 ติดตั้งท่อและระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	11.2 งานติดตั้งบอร์ดจัดแสดงความรู้ทางด้านธรณีวิทยาทั้งหมดแล้วเสร็จ
	11.3 งานปูกระเบื้องผิวผนังภายในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	11.4 งานติดตั้งเหล็กดำเจ็ชรูปในห้องน้ำ แล้วเสร็จ
	11.5 ติดตั้งป้ายแสดงชื่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
	11.6 ติดตั้งสวิทไฟฟ้า สวิทช์ เต้าเสียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	งวดที่ 12 ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 840 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้
	12.1 ทาสีภายนอก ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	12.2 ติดตั้งระบบต่อฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	12.3 ติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	12.4 งานรื้อถอนสิ่งของค่างเดิม ฯ และขนทิ้งตามกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	12.5 ทำความสะอาดอาคารและสนามโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ