



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1	1
1.2	1
	2565
บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไป กฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง	5
2.1	5
2.2	12
2.3	18
บทที่ 3 สถานภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	20
3.1	20
3.2	22
3.3	23
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565	25
4.1	25
4.2	25
4.3	25
4.4	25
4.5	25
	2565
	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มา

ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ได้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565 และตามกรอบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564 กำหนดให้ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี โดยแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการดำเนินงาน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2565 ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2564 โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบในการบริหารสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

1.2 แนวทางและหลักปฏิบัติที่นำมาใช้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี 2565

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี โดยอ้างอิงตาม 1) กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 2) คำชี้แจงเพิ่มเติมของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษากรมบัญชีกลางในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้

1.2.1 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 กำหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องมีการบริหารสารสนเทศและดิจิทัล โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ 2 ด้าน (รายละเอียดดังตารางที่ 1-5) ได้แก่

(1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พิจารณาจากการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน

(2) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจาก

(2.1) การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

(2.2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

(2.3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกหมุนเวียนและ
ตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	5	ไม่มี การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีที่มี องค์ประกอบหลัก ² ที่ดี แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี องค์ประกอบหลัก ² ที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก ¹ ที่ดีครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบเพิ่มเติม ² 1ประเด็น	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี องค์ประกอบหลัก ¹ ที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบเพิ่มเติม ² 2ประเด็น
หมายเหตุ ¹ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.แผนงาน/โครงการ 2.เป้าหมาย 3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.ระยะเวลา 5.งบประมาณ และ 6.ผู้รับผิดชอบ ² องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2.ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ						

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) :กรณี 1 – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
(1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ¹	35	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ข้อมูลไม่มีความทันสมัย และไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันสมัย แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันสมัย และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลมีความทันสมัย และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผล ลัพธ์ และ ผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ ²
หมายเหตุ ¹ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มี Data ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีการนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือเอกสาร ² ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จำนวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น						

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน : กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	25	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่งานหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ามีการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ : กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	25	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่งานหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ามีการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ามีการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในปีบัญชี 2563-2564 ยังมีตัวชี้วัดร่วมในด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 ที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนว่าสามารถสร้างผลผลิตและผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
การพัฒนาและดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการเงินและไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียน	5	- จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เกณฑ์ปีบัญชี 2563) - ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชีสำเร็จร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (เกณฑ์ปีบัญชี 2564)	- จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (3-5 ปี) และประจำปีบัญชี พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อให้ความเห็นชอบ (เกณฑ์ปีบัญชี 2563) - ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชีสำเร็จร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (เกณฑ์ปีบัญชี 2564)	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี สำเร็จร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (เกณฑ์ปีบัญชี 2563-2564)	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี สำเร็จร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (เกณฑ์ปีบัญชี 2563- 2564)	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี สำเร็จร้อยละ 100 (เกณฑ์ปีบัญชี 2563-2564)
หมายเหตุ : แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียน จะกำหนดพิจารณาคุณภาพแผนการดำเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ตัวชี้วัดระบบงาน/กระบวนการ ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลกระทบ						

1.2.2 คำชี้แจงเพิ่มเติมของบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปริกษากรมบัญชีกลางในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (พ.ค. 2562) ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารสารสนเทศและดิจิทัล ที่อธิบายหลักการให้ทุนหมุนเวียนพิจารณาดำเนินการมีดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

(2) ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ต้องสอดคล้องบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ

(3) องค์ประกอบและคุณภาพการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการดิจิทัล ตอบสนองต่อความต้องการของเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะด้านสารสนเทศและดิจิทัล

(4) ความพอเพียงการตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านดิจิทัลของโครงการ/แผนงาน ทั้ง 4 ประเด็น เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงาน โครงการเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน และ/หรือ ผู้รับบริการ เป็นต้น

บทที่ 2

ข้อมูลทั่วไป กฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

2.1.1 ความเป็นมาของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในกรมทรัพยากรธรณี ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

1) เงินและทรัพย์สินของกองทุน

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วย

(1) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้

(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

(3) เงินค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมอื่นอันเกิดจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ตามมาตรา 24

(4) เงินค่าเข้าชม ค่าบริการอื่น หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่อยู่ในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้เรียกเก็บ

(5) เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(6) ดอกผล หรือผลประโยชน์ หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากกองทุนนี้

2) ขอบเขตการใช้จ่ายเงิน

ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้เงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(1) ค่าทดแทนตามมาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 25 และมาตรา 26 ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน เนื่องจากไม่อาจดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์ที่ดินตามภาวะปกติ หรือเนื่องจากการส่งมอบซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่เป็นสิ่งหายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้กำหนดสัดส่วนให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนแต่ละปี

(2) ค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 31 ได้แก่ เงินที่จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกดำบรรพ์

ที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้กำหนดสัดส่วนให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุนแต่ละปี

(3) เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน โครงการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้กำหนดสัดส่วนให้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุนแต่ละปี

(4) เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การดำเนินการใด ๆ เพื่อการอนุรักษ์ การเก็บรักษา การพัฒนา และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ หรือพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา การรวบรวมหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ทั้งนี้ การพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2553 และประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา การใช้จ่ายเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2.1.2 การบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้รับโอนเงินนอกงบประมาณจากรัฐบาลในงบรายจ่ายอื่น จำนวน 30 ล้านบาท เป็นทุนประเดิม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหาร กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ไว้ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทน สำนักงานงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แต่งตั้ง จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน สองคน เป็นกรรมการ และให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีที่อธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 41) โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 บริหารกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ และรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ต่อคณะกรรมการ คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กำหนด (มาตรา 43)

การพิจารณาการใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการบริหาร กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ จากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทน กรมศิลปากร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการส่วนแผนและประมวผล สำนักงาน

เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและข้อมูล ซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ จากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ จากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์พิจารณาต่อไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์มอบหมาย

สำหรับการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการ ซากดึกดำบรรพ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นประธาน โดยมี นางสาวพรวิไล เดชอมรชัย ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมศิลปากร เลขานุการกรม ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 หรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เป็นอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการรายปี การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลรายปี การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายปี เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์พิจารณาต่อไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ บริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์มอบหมาย


(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ แต่งตั้ง จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านธรณีวิทยาหรือซากดึกดำบรรพ์ และด้าน การประเมินผล อย่างน้อยด้านละ 1 คน และให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล (มาตรา 44-45)

(3) โครงสร้างและอัตรากำลังรองรับการดำเนินงานกองทุน

กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะส่วนราชการต้นสังกัดของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน

จัดการซากดึกดำบรรพ์ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ รายละเอียดดังแสดงได้ตามแผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ (รูปที่ 2.1)



รูปที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

อำนาจหน้าที่ของกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

(1) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดำบรรพ์

(2) กำกับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การจัดแบ่งหน่วยงานภายในของกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

- (1) ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป
- (2) ส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
- (3) ส่วนมาตรฐานและข้อมูลซากดึกดำบรรพ์
- (4) ส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ดังนี้

(1) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์

(2) ทำหน้าที่เลขานุการและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) พัฒนาและปรับปรุงกลไกและระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายในส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ที่เกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ปัจจุบัน โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

(1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

(1.1) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

(1.2) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร

(1.3) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

(1.4) ติดตาม จัดทำเอกสารตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ของกระทรวงการคลัง

(2) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

(2.1) ดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุน และเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(2.2) จัดทำบัญชีลูกหนี้กองทุน ดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2.3) จัดทำรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงินกองทุนประจำเดือน ส่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

(3) งานวิชาการและแผน มีหน้าที่ดังนี้

(3.1) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุน
ตลอดจนการให้คำแนะนำการจัดทำโครงการที่ดี

(3.2) การติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์อื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสอดคล้องตามมติคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน และแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

(3.3) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากกองทุน
จัดการซากดึกดำบรรพ์

(3.4) ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

(3.5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ การจ้างทำของ การจ้างเหมาบริการ การแลกเปลี่ยน การเช่า
การควบคุม และการจำหน่ายซึ่งพัสดุ

(3.6) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกองทุน

(4) งานด้านนิติกร มีหน้าที่ดังนี้

(4.1) จัดทำระเบียบต่าง ๆ ของกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558

(4.2) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา และงานคดีอื่น ๆ ของกองทุน

(4.3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน

(4.4) ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายแก่ บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2.1.3 กรอบอัตรากำลังที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์มีกรอบอัตรากำลัง
จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน

และลูกจ้างชั่วคราวกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 4 คน ที่ปฏิบัติการกิจเกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ดังนี้

ส่วน/งาน/ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวน (อัตรา)
ผู้บริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ (รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)		1
1. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์	ข้าราชการ	1
2. <u>งานบริหารทั่วไป</u>		4
2.1 นักจัดการงานทั่วไป (ว่าง)	ข้าราชการ	1
2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	พนักงานราชการ	1
2.3 นักวิชาการตลาด	พนักงานราชการ	1
2.4 นักจัดการงานทั่วไป	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
3. <u>งานการเงินและบัญชี</u>		3
3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	1
3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
3.3 นักบัญชี (ว่าง)	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
4. <u>งานวิชาการและแผน</u>		4
4.1 นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	1
4.2 นักธรณีวิทยาชำนาญการ	ข้าราชการ	1
4.3 นักวิชาการทรัพยากรธรณี	พนักงานราชการ	2
5. <u>งานนิติการ</u>		1
นิติกร	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
6. <u>งานตรวจสอบภายใน</u> (ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากต้นสังกัด)		2
6.1 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	1
6.2 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ข้าราชการ	1

2.1.3 กรอบอัตรากำลังที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์

ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์มีกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และลูกจ้างชั่วคราวกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ จำนวน 4 คน ที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ ดังนี้

ส่วน/งาน/ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวน (อัตรา)
ผู้บริหารกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ (รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี)		1
1. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองชาดึกดำบรรพ์	ข้าราชการ	1
2. <u>งานบริหารทั่วไป</u>		4
2.1 นักจัดการงานทั่วไป (ว่าง)	ข้าราชการ	1
2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ว่าง)	พนักงานราชการ	1
2.3 นักวิชาการตลาด	พนักงานราชการ	1
2.4 นักจัดการงานทั่วไป	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
3. <u>งานการเงินและบัญชี</u>		3
3.1 นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	1
3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
3.3 นักบัญชี (ว่าง)	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
4. <u>งานวิชาการและแผน</u>		4
4.1 นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	1
4.2 นักธรณีวิทยาชำนาญการ	ข้าราชการ	1
4.3 นักวิชาการทรัพยากรธรณี	พนักงานราชการ	2
5. <u>งานนิติกร</u>		1
นิติกร	ลูกจ้างชั่วคราวกองทุน	1
6. <u>งานตรวจสอบภายใน</u> (ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากต้นสังกัด)		2
6.1 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	1
6.2 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ข้าราชการ	1

2.2 กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง

กองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2563–2567) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีสาระสอดคล้องกับ กฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

2. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565
3. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.. 2561-2565)
4. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
6. แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

2.2.1 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้องค์กรของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและ ความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ สาธารณะและสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

(๑) การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

(๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของ หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชน แบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงาน ของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ

(๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง

พัฒนาให้มัลไกการใช้ข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและ โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ

2.2.2 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ที่กำหนดแนว ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดำเนินมาอย่าง ต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลัง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” หมายถึง เป็น ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้นโยบายดังกล่าวได้กำหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนจัดการซาดิกดำบรรพ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล มืองค์ความรู้ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูล ข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม แผนงาน ข้อ 3 สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม ข้อ 3.1 กำหนดให้หน่วยงาน เจ้าของข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารสำคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้ เชิงอาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารบบหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมถึงมีกลไกที่อนุญาตให้ประชาชน หรือธุรกิจ สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นำไปสู่ การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความ ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มี การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ มีแผนงานหลัก ในการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน/ ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เป็นการแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่บริการดิจิทัล ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น

2) ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษา

3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) ส่งเสริมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม รวมทั้งการให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่นำไปสู่ความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริต

4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือทำธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิด การจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน มีแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน และมีแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ แผนงานที่ 1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย

2.2.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

เป็นกรอบแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ โดยเฉพาะแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัล โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการทำงานเป็นดิจิทัลตามมาตรฐานเดียวกัน 2) บริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานตามมาตรฐานเดียวกัน 3) บุคลากรภาครัฐที่พร้อมต่อการทำงานในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล 2) ศูนย์บริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ 3) แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานภาครัฐ 4) ระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ 5) ระบบการชำระเงินดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมนวัตกรรม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลสู่สาธารณะ 2) ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 3) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

2.2.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติและระดับพื้นที่ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกด้าน/พัฒนาทักษะและทัศนคติความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภาคประชาชน และเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา)

2.2.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564 และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีและยกระดับการให้บริการ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
การบริการ และการบริหารจัดการ**

เป้าประสงค์ที่ 1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 1.3 การยกระดับบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง

เป้าประสงค์ที่ 3.1 การจัดหาอุปกรณ์ ระบบ และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
การบริการ และการบริหารจัดการด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนดิจิทัล

2.2.6 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ ระยะ 5 ปี (2563-2567)

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563– 2567)
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ขององค์กรระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติของกองทุนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
สามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ชาดิกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนจัดการ
ชาดิกดำบรรพ์**

มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง กฎระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานของกองทุน
จัดการชาดิกดำบรรพ์ ให้มีความเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ รวมถึงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งจะช่วยในการบริหารกองทุน
ให้มีความคล่องตัว และลดระยะเวลา ขั้นตอน และกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น ผลักดันกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์
ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และผู้ขอรับการสนับสนุน
รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ของบุคลากรกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์

มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ ให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน จัดสรรเงินกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ชาดิกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 จะเน้นการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินกองทุนจัดการ
ชาดิกดำบรรพ์ ด้วยการจัดสรรอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของกองทุนจัดการ
ชาดิกดำบรรพ์ รวมทั้งประเด็นด้านแหล่งชาดิกดำบรรพ์และชาดิกดำบรรพ์ ที่มีลำดับความสำคัญสูง

และเร่งด่วนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และสอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองแหล่งซากดึกดำบรรพ์และซากดึกดำบรรพ์ การให้ความสำคัญกับโครงการที่ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเงินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ความคุ้มค่าในการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูล บริหารผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนตามมาตรา 40 เพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคม/เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

มุ่งเน้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากองทุนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และสอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองแหล่งซากดึกดำบรรพ์และซากดึกดำบรรพ์

2.3 ความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

จากข้อมูลทั่วไป นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลตามภารกิจตามกฎหมาย/วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกองทุนภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ได้ดังนี้

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการสารสนเทศ	แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการชาติดิจด้าบรรพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานและ การบริหารจัดการ กองทุนจัดการชา ดิกด้าบรรพ์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารการเงิน ของกองทุน จัดการชาดิกด้า บรรพ์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ สนับสนุนการ เข้าถึงกองทุน จัดการ ชาดิกด้าบรรพ์ และเสริมสร้างการ มีส่วนร่วม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			✓
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส อำนาจความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่ง	✓	✓	✓
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน	✓		
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการ จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง	✓	✓	
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ	✓	✓	✓
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	✓		

บทที่ 3

สถานภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์

3.1 สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์

กองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์มีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี ได้แก่ ส่วนบริหารการคุ้มครองชาดิกดำบรรพ์ กองคุ้มครองชาดิกดำบรรพ์ ส่วนการคลัง ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

3.1.1 ระบบสารสนเทศของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภท	ระบบสารสนเทศที่ใช้	ลักษณะของระบบ
1) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS/EIS) ผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ผู้บริหารกองทุนฯ (รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ตามที่ได้รับมอบหมาย) - คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ - คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	- เว็บไซต์กองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ - Facebook - LINE Application	มีการนำเสนอข้อมูลรายงานสรุปเชิงสถิติ ในรูปแบบกราฟประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นของทุกภารกิจของกองทุน ประกอบด้วยรายงานผลรายรับ-รายจ่ายของกองทุน รายงานผลการใช้จ่ายรายไตรมาส/รายปี การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน และมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกองทุน รวมทั้งการบริหารงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ <u>หมายเหตุ:</u> ยังขาดระบบการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Interactive Dashboard
2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในกองทุนจัดการชาดิกดำบรรพ์ ผู้เกี่ยวข้อง: ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ	- ระบบการจ่ายเงิน-รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS/KTB) (กระทรวงการคลัง) - ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ NBMS (กรมบัญชีกลาง) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กรมทรัพยากรธรณี)	มีระบบการจ่ายเงิน-รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS/KTB) ระบบ NBMS และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเงิน และการบริหารกองทุนของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจของกองทุน ทั้งการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารกองทุน ผ่านอุปกรณ์

ประเภท	ระบบสารสนเทศที่ใช้	ลักษณะของระบบ
	- ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง (NAS: File Sharing) ในรูปแบบ Microsoft Office	จัดเก็บข้อมูลขนาดกลางผ่านระบบเครือข่าย ที่กำหนดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถทำงานร่วมกันของผู้ใช้ บริการภายในกองทุน <u>หมายเหตุ:</u> - ยังขาดระบบการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลรายการ (Transaction) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน เพื่อนำไปสู่การติดตามผลการดำเนินงาน และการออกรายงาน - ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขนาดจัดเก็บไม่เพียงพอ - ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลประเภทเอกสารที่สามารถใช้งานร่วมกันผ่าน File Sharing Network/ Web Application
3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกกองทุน จัดการขาคติการค้า ผู้เกี่ยวข้อง: หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน	- เว็บไซต์กองทุนจัดการขาคติการค้า - Facebook - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบการรับเงิน-ส่งคืนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (การโอนผ่านธนาคาร/КТВ)	มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกองทุนแก่ผู้ใช้บริการภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน, Facebook และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร ถาม-ตอบ เรื่องร้องเรียน ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนฯ แบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้ง สถานะโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน เป็นต้น มีระบบการคืนเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถโอนผ่านธนาคาร/КТВ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน แก่ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนจัดการขาคติการค้า <u>หมายเหตุ:</u> ยังขาดระบบฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน, ระบบฐานข้อมูลติดตามสถานะโครงการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุน ระบบฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินจากกองทุน

3.1.2 ระบบเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Ethernet/Internet Network) ที่ครอบคลุมระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งระบบสายสัญญาณ (LAN) และไร้สายสัญญาณ (Wireless LAN) รวมทั้ง มีระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Firewall)

3.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายการ	สถานภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	มีจำนวน 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบเว็บไซต์กองทุนจัดการชากติกด้าบรรพ์ ใช้งานอยู่บน Cloud ภายนอกองค์กร ร่วมกับระบบเว็บไซต์ขององค์กร
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	มีจำนวน 8 เครื่อง มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 7 ปี มีประมาณร้อยละ 45
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	มีจำนวน 3 เครื่อง มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 7 ปี มีประมาณร้อยละ 45
เครื่องพิมพ์	มีจำนวน 3 เครื่อง ใช้งานได้ 2 เครื่อง เสีย 1 เครื่อง
เครื่องสำรองไฟฟ้า	ไม่มี

3.1.4 โปรแกรมสำเร็จรูป

รายการ	สถานภาพ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีจะมีการจัดหาระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วยเสมอ แต่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการจัดหาที่มีอายุมากกว่านั้นอาจมีการจัดหาระบบ ปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ ไม่ครอบคลุม และไม่มีความทันสมัย โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ที่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ ที่รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน
โปรแกรมจัดการสำนักงาน	ปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับผู้ใช้ในกรมทรัพยากรธรณี ในการจัดหาจะให้กับผู้บริหารที่มีความจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลในที่สาธารณะก่อน และจัดหาเพิ่มเติมให้ในระยะต่อไปตามที่ได้รับงบประมาณ
โปรแกรมกำจัดไวรัส	กรมทรัพยากรธรณีได้จัดหาซอฟต์แวร์กำจัดไวรัสให้กับผู้ใช้ทุกราย ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ผ่านสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.2 สถานภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนจัดการชากติกด้าบรรพ์

กองทุนจัดการชากติกด้าบรรพ์ดำเนินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ผ่านหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหารจัดการ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความสำคัญกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและการนำองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล มีการจัดตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่เสนอวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม มีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) มีการจัดทำแผนงานข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบคำของบประมาณเป็นประจำปีทุกปี ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกรมทรัพยากรธรณี

3.3 ความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศ ปัญหาอุปสรรค ความคาดหวัง ต้องการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อข้อมูลสารสนเทศ และช่องทางในการสื่อสารของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน สามารถสรุปตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัญหาอุปสรรค ความคาดหวัง ต้องการ และข้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการรายงานข้อมูล (รูปแบบและความทันกาล) ในการรายงานด้านการรับ - การจ่าย ด้านการเก็บรักษาเงิน และด้านการบริหารกองทุน รวมทั้งการติดตามรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันเวลา ทั้งข้อมูลและรูปแบบการรายงานที่เหมาะสม ข้อมูลบางอย่างควรจะทำให้เป็นปัจจุบัน ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรที่จะมีการอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทุกคนในเรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนในการทำงานให้เป็นไปในด้านดิจิทัล 4.0 การเข้าถึง และสามารถลดระยะเวลาและความรวดเร็วในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ (เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก) - ควรจัดหมวดหมู่ข้อมูล/ระบบ ให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกภาคส่วน - ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสำคัญต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ควรมีความชัดเจน และมีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ในฐานเก็บข้อมูลที่จะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย ซึ่งข้อมูลบางอย่างควรที่จะมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน
2. ผู้บริหารระดับสูงและระดับรองของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	ด้านการรายงานข้อมูล (รูปแบบและความทันกาล) ในการรายงานควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กำหนด
2. ผู้ใช้บริการภายใน (เจ้าหน้าที่กองทุนและหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่	ด้านระบบสารสนเทศ - ฐานข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลต่างที่สำคัญของทางกองทุนฯ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัญหาอุปสรรค ความคาดหวัง ต้องการ และข้อเสนอแนะ
จัดเก็บรายได้นำเข้า กองทุน)	- ควรพัฒนาระบบการนำเข้า เชื่อมโยง ประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ - ควรมีการพัฒนากระบวนการป้องกันการสูญหายหรือการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญบางอย่าง - ควรจัดหาอุปกรณ์ที่รองรับในการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางที่สามารถใช้งานได้ ทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้านการพัฒนาบุคลากร - ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะเข้ามาตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ปรับปรุง แก้ไข และสามารถให้คำปรึกษาในด้านนี้โดยตรง - ควรมีการจัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่บุคลากร ด้านการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ (เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก) - ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานด้านนี้ การลงข้อมูลบางอย่างไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการใช้งานที่ต่อเนื่อง - ควรมีการกำหนดเป้าหมายใน เนื้อหา การสื่อสาร ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาควรปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ
2. ผู้ใช้บริการภายนอก (ผู้ที่ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุน สถาบันการศึกษา เจ้าของพื้นที่แหล่งซาก ดึกดำบรรพ์ หน่วยงาน ภาครัฐ)	ด้านระบบสารสนเทศ - ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานในทุก ๆ 6 เดือน แทนการรายงานทุก 3 เดือน ด้านการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ (เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก) - ควรมีข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจ อ่านง่าย สบายตา มีข้อมูลที่ปรับปรุงให้ทันสมัยชัดเจน ครบถ้วน - ควรมีข้อมูลอัปเดต ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งปัจจุบันและในอดีตอย่างสม่ำเสมอ - ข้อมูลบางอย่างควรแยกหัวข้อมาเป็นหัวข้อหลัก ไม่ควรซ่อนอยู่ภายใต้หัวข้ออื่น ๆ จะทำให้ซับซ้อนในการอ่านข้อมูล - ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ให้มีความหลากหลาย หรือใช้ Facebook ของพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรม หรือ Facebook ประชาสัมพันธ์ ของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลออกสู่ภายนอก - ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ และหาวิธีทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ได้สะดวก และเข้าถึงให้มากขึ้น - ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้คล้ายคลึงกับระบบสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านครุภัณฑ์ทั้งบลทูน หากแต่ข้อมูลการตอบข้อซักถามสารสนเทศที่น่าสนใจ ควรมีให้ครบ ทันต่อสถานการณ์ - ควรมีการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

บทที่ 4

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565

4.1 วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

4.2 พันธกิจ

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอ

4.3 เป้าประสงค์

บริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4.4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

เป้าหมายหลัก มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ และรองรับการใช้งานของบุคลากร ได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

แนวทางปฏิบัติ จัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จ ให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ และการขยายตัวของข้อมูลทุกภารกิจของกองทุน

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) เชิงปริมาณ : จำนวนอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่จัดหา/ทดแทนเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน

เชิงคุณภาพ : -

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) : ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ โครงการจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายหลัก ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนา/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานภายในกองทุนฯ ให้มีความครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องทันต่อเวลา สามารถนำไปใช้เพื่อการสืบค้น ติดตามประเมินผล วางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้

2.2 พัฒนา/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในและผู้ให้บริการภายนอก ให้รองรับการทำงานภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา

แนวทางปฏิบัติ ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน การจัดการซากดึกดำบรรพ์ และเพิ่มช่องทางการให้บริการ การสื่อสาร ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการกองทุน และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ระบบต่อปี

เชิงคุณภาพ :-

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) : ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในและผู้ให้บริการภายนอกกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
3. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
4. โครงการพัฒนา/จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช้การเงินสำหรับการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายหลัก บุคลากรของกองทุนมีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกองทุนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : เชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของกองทุนที่ได้รับความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คนต่อปี

เชิงคุณภาพ : บุคลากรของกองทุนฯ ที่ได้รับการอบรม ผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) : บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง

แผนงาน/โครงการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

เป้าหมายหลัก : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อการปฏิบัติการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณบุคลากร ได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

แนวทางการปฏิบัติ จัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จ ให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ และการขยายตัวของภารกิจของกองทุน

เป้าหมาย : มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่		แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ (บัญชี 2565)														งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด
			เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ค่าน้ำหนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1		โครงการจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ	100	15.00%	45.00%	20.00%	20.00%										งบประมาณ : 50,000 - บาท ผู้รับผิดชอบ : - ส่วนบริหารการ คอมพิวเตอร์จากติดำบรรพ์ กองคุ้มครอง ซากดึกดำบรรพ์
1.1		จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดหา	30	50.00%	50.00%												- ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมทรัพยากรธรณี
1.2		ผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อจัดหา	30		100.00%												ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : จำนวนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่จัดหา/ทดแทนเพื่อใช้ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน 1
1.3		รับ/ส่งมอบอุปกรณ์และใช้งาน	20			100.00%											เครื่อง (เป้าหมาย ระดับ 3) ระดับ 1 จัดทำเอกสารขออนุมัติ ระดับ 2 ผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อจัดหา ระดับ 3 สามารถจัดซื้อจัดทำได้สำเร็จ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4		ติดตามสอบถามความพึงพอใจ	20				100.00%										ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และ ผู้ใช้งานมี ความพึงพอใจร้อยละ 80 ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และ ผู้ใช้งานมี ความพึงพอใจร้อยละ 90
																	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) : ผู้ใช้งาน หรือผู้ รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
		เป้าหมายรายเดือน	ร้อยละ	100	0	15	45	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
		เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ	100		60			40		0				0		

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์ ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายหลัก : ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนภายใต้ความครบถ้วน ไร้ความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ทันเวลา สามารถนำไปใช้เพื่อการสืบค้น ติดตามประเมินผล วางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารได้

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน การสื่อสาร ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา

เป้าหมาย : 1. มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันเวลาและมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการดำเนินการตามภารกิจของกองทุน

ลำดับที่			แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีบัญชี 2565)																งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด
				เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ค่าน้ำหนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	1 ระบบ	100	3	6	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	46	ผู้รับผิดชอบ : - บาท	
																				3
1.1	รวบรวม/ปรับปรุง/จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและด้านการเงินและค่าใช้จ่าย	30	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	3	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) : จำนวนระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 1 ระบบ (เป้าหมาย ระดับ 3)	
																				1.2
1.3	ประเมินผลความพึงพอใจ	40																ระดับ 2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและค่าใช้จ่าย		
																				เป้าหมายรายเดือน
	เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ	100	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	46	ระดับ 4 ผ่านระดับ 3 และผู้บริหารมีความพึงพอใจร้อยละ 80		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายหลัก : ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและผู้ใช้บริการภายนอก ให้รองรับการทำงานภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มช่องทางการให้บริการ การสื่อสาร ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนและการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา

เป้าหมาย : 2. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในกองทุนจัดการจากอดีตที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนการจัดการจากอดีตที่บรรพ์

3. เร่งไปต่อกองทุนจัดการจากอดีตที่ที่มีข้อมูลทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและใช้การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนจัดการจากอดีตที่บรรพ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีบัญชี 2565)																		
ลำดับที่	แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ค่าน้ำหนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
2	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการในและผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนจัดการจากอดีตที่บรรพ์	2 ระบบ	100							3.00%	10.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	20.00%	งบประมาณ : --- บาท ผู้รับผิดชอบ :- ส่วนบริหารการคุ้มครองจากอดีตที่บรรพ์ กองคุ้มครองจากอดีตที่บรรพ์ - ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมทรัพยากรธรณี ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : จำนวนระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการในและผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนจัดการจากอดีตที่บรรพ์ 2 ระบบ	
2.1	รวบรวมข้อมูลด้านการเงินและค่าใช้จ่ายการเงินที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนจัดการจากอดีตที่บรรพ์	20					15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%			
2.2	ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ การรายงาน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและภายนอกกองทุน	35					20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%			ระบบ 1 มีการรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนจัดการจากอดีตที่บรรพ์ 2 ระบบ ระบบ 2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ การรายงานและสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและภายนอกกองทุน
2.3	เผยแพร่การใช้งาน	25										20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		ภายนอกกองทุน ระบบ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารกิจการกองทุน
2.4	ประเมินผลความพึงพอใจ	20																ระบบ 4 ผ่านระดับ 3 และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ระบบ 5 ผ่านระดับ 4 และ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90
	เป้าหมายรายเดือน	ร้อยละ 97		0	0	0	0	0	3	10								ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์) : ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ 97		0			13			45				39				

ลำดับที่		แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีบัญชี 2565)														งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด		
			เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ค่าน้ำหนัก	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3					ไตรมาส 4	
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
3	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์	1 เรื่อง	100	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	19.00%	งบประมาณ : -- บาท ผู้รับผิดชอบ :- ส่วนบริหารการคุ้มครองซากตึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากตึกดำบรรพ์ - ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมทรัพยากรธรณี ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์ ระดับ 1 มีการรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอยู่ในเว็บไซต์และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำเพิ่มและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน		
3.1	รวบรวมข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอยู่ในเว็บไซต์และประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำเพิ่มและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน		30	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%			
3.2	จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบเว็บไซต์		40	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%			
3.3	เผยแพร่การใช้งาน		20	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%			
3.4	ประเมินผลความพึงพอใจ		10													100.00%	สารสนเทศ รูปแบบเว็บไซต์แล้วเสร็จ ระดับ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดทำปรับปรุงบนเว็บไซต์ ระดับ 4 ผ่านระดับ 3 และเว็บไซต์มีมาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2 ข้อ ระดับ 5 ผ่านระดับ 4 และเว็บไซต์มีมาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 3 ข้อ ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์) : ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
	เป้าหมายรายเดือน	ร้อยละ	100	4.5	4.5	4.5	4.5	9	9	9	9	9	9	9	9	19			
	เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ	100	13.5				22.5				27				37			

ลำดับที่		แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีบัญชี 2565)													งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด
			เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
4		โครงการพัฒนา/จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุนจัดการศึกษาด้านบรรพ์	100				7.50%	7.50%	7.50%	17.50%	10.00%	10.00%	18.00%	6.00%	16.00%	งบประมาณ : -- บาท ผู้รับผิดชอบ :- ส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ - ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณี ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ (เป้าหมาย ระดับ 3) ระดับ 1 มีการรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเก็บรักษาและใช้ข้อมูล ระดับ 2 มีการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระดับ 3 จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและดำเนินการตามแผน ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล (จัดเก็บข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล) ระดับ 5 ดำเนินการผ่านระดับ 4 และมีการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคเพื่อใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป
4.1		รวบรวมสภาพปัญหาของกองทุนเกี่ยวกับการเก็บรักษาและใช้ข้อมูล	30				25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	7.5	7.5	7.5		16	
4.2		ศึกษากระบวนการ/แนวทางสร้างระบบฯ	40						25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	10	10		
4.3		จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะ 3-5 ปี และดำเนินการตามแผนประจำปี (จัดเก็บข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล)	20									40.00%	30.00%	6	6	
4.4		รายงานผลการดำเนินงาน	10											100.00%	10	
		เป้าหมายรายเดือน	ร้อยละ	100	0	0	0	7.5	7.5	7.5	17.5	10	10	6	16	
		เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ	100	0	0	0	22.5			37.5			40		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายหลัก : บุคลากรของกองทุนมีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกองทุนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : บุคลากรของกองทุนได้รับความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่		แนวทาง/โครงการ/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีบัญชี 2565)														งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด
			เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ค่าน้ำหนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 คน	300	3.33%	4.33%	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	8.67%	งบประมาณ : - บาท ผู้รับผิดชอบ : - ส่วนบริหารการคุ้มครองจากคดีอาชญากรรม กองคุ้มครองจากคดีอาชญากรรม
1.1		รวบรวมความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร		20	50.00%	50.00%										26	ตัวชี้วัด (ผลผลิต) : จำนวนบุคลากรของกองทุนที่ได้รับความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน (เป้าหมาย ระดับ 3)
1.2		ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้		60	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	ระดับ 1 ไม่มีบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3		ติดตามประเมินผลการอบรม		20												100.00%	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
																20	ระดับ 2 บุคลากรจำนวน 1 คน ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
																	ระดับ 3 บุคลากรจำนวน 1 คน ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การอบรม
																	ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีการรายงานผลการอบรม
																	ระดับ 5 ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และมีการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
																	ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์) : บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง
		เป้าหมายรายเดือน	ร้อยละ	100	10	13	3	6	6	6	6	6	6	6	6	26	
		เป้าหมายรายไตรมาส	ร้อยละ	100	26			18			18			38			